

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ata de Reunião				
Data: 01/06/25				
Hora: 10:00				
Local: Reunião presencial				
Participantes				
Nome	E-mail	Papel		
Bianca Nicoly Dias Matos	Biancanicolymatos2@gmail.com	Aluno Assinatura:		
Caio Cézar Santos Rezende	caiocesarezende123@gmail.com	Aluno Assinatura:		
Izabela Apolinário do Nascimento	apolinario.izabela@gmail.com	Aluno Assinatura:		
Roger Sato	Rogersato2002@hotmail.com	Aluno Assinatura:		
Thiago Almeida Amorim	thiago2332003@gmail.com	Aluno Assinatura:		
Wilian Pereira de Aquino Júnior	contato.wilianjunior@gmail.com	Aluno Assinatura:		
Jaqueline Dias Moreira Matos	Jaquelinematosconceicao@gmail.com	Stakeholder externo Assinatura:		

Pauta

Validação da integração entre as camadas do sistema e correções finais no Sistema Web Academia, abordando os seguintes pontos:

- Integração total entre front-end e back-end.
- Correções de erros identificados durante os testes.
- Ajustes técnicos na API, como alteração do tipo de dado em campos.
- Melhorias visuais no front-end (exibição da frequência).



INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Planejamento para testes finais e preparação da entrega.

Notas e Decisões

Integração Completa:

- Front-end foi totalmente conectado à API funcional.
- O sistema já opera com o banco de dados definitivo da aplicação.

Correções e Ajustes:

- Corrigido o tipo do campo sexo, alterado de enum para string, para facilitar compatibilidade com o front-end.
- Ajustes na lógica e estrutura visual da tela de frequência, embora sem alterações de regra de negócio.

Fase de Testes:

- Testes manuais foram realizados em funcionalidades como listagem de presença, cadastro e fluxo de navegação.
- Alguns bugs menores foram detectados e corrigidos imediatamente.

Feedback do Cliente:

- O cliente testou novamente o sistema e validou os avanços.
- Reforçou a importância de uma interface visual mais clara para destacar alunos ausentes.

Pendências			
Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável	
Finalizar ajustes visuais na tela de frequência	27/05/2025	Caio Cézar Santos Rezende	
Testar fluxo completo da aplicação com dados reais	30/05/2025	Todos os alunos	
Documentar alterações no banco e rotas da API	01/06/2025	Wilian Pereira de Aquino Jr.	

Registro de Presença

Registro de presença realizado por meio de assinatura digital dos participantes, tendo em vista que a reunião foi realizada presencialmente na academia, conforme acordado em grupo interno de mensagens.