

 PUC Minas	<p align="center">INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA PUC MINAS VIRTUAL</p> <p align="center">CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas</p>
---	--

Ata de Reunião		
Data: 04/05/25		
Hora: 16:30		
Local: Reunião online no Teams		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Bianca Nicoly Dias Matos	Biancanicolymatos2@gmail.com	Aluno
Caio César Santos Rezende	caiocesarezende123@gmail.com	Aluno
Izabela Apolinário do Nascimento	apolinario.izabela@gmail.com	Aluno
Roger Sato	Rogersato2002@hotmail.com	Aluno
Thiago Almeida Amorim	thiago2332003@gmail.com	Aluno
Wilian Pereira de Aquino Júnior	contato.wilianjunior@gmail.com	Aluno
Jaqueline Dias Moreira Matos	Jaquelinematosconceicao@gmail.com	Stakeholder externo
Pauta		
Validação do progresso da aplicação e planejamento da continuação do desenvolvimento do Sistema Web Academia, abordando os seguintes tópicos: <ul style="list-style-type: none"> Demonstração das funcionalidades prontas da API. Situação atual do front-end e início da implantação da aplicação na web. Feedback do cliente sobre a navegação e organização da interface. Priorização das próximas etapas do desenvolvimento visual e integração completa. 		
Notas e Decisões		
API e Back-end: <ul style="list-style-type: none"> A API está completamente implementada, contendo todas as funcionalidades previstas: cadastro de alunos, turmas, controle de presença, faltas, medições diárias, módulo financeiro e alertas. Endpoints estão funcionando e testados via ferramentas como Postman e/ou testes automatizados. Front-end e Implantação: <ul style="list-style-type: none"> A tela de login já está integrada e publicada na web. Iniciou-se a implementação das demais interfaces (dashboard e áreas administrativas). O sistema está em processo de integração entre front-end e back-end. Feedback do Cliente: <ul style="list-style-type: none"> Cliente aprovou a interface inicial e elogiou a organização da API. Sugeriu que a visualização das faltas fosse mais destacada (ex: uso de cores para indicar ausências). 		
Pendências		
Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável
Implementar tela de dashboard administrativo	25/04/2025	Todos os alunos
Melhorar visualização de faltas	25/04/2025	Caio César Santos Rezende
Permitir inserir situação do pagamento	28/04/2025	Wilian Pereira de Aquino Jr.



**INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA
PUC MINAS VIRTUAL**

CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Publicar ambiente de testes completo
para validação final

02/05/2025

Todos os alunos

Registro de Presença

